

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/08/2021
uzavretej dňa 23.08.2021 na akciu:
"Stavebné práce – Oporný múr, Cesta k soche"

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Klin**
Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin
Zastúpený: Karol Revaj, starosta obce
IČO: 00314544
DIČ: 2020571652
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK42 5600 0000 0040 0721 9003

Zhotoviteľ:

Názov: **STAVPOČ s.r.o.**
Sídlo: Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
IČO: 44033087
DIČ: 2022568449
IČ DPH: SK2022568449
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0024 1154 2559

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 01/08/2021 uzavretej dňa 23.08.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“):

Čl. 2. Predmet zmluvy

Pôvodný predmet zmluvy špecifikovaný v článku III. Zmluvy o dielo sa rozširuje a dopĺňa o práce navyiac a zároveň sa z neho vypúšťajú práce, ktoré nebudú zhotoviteľom realizované. Aktualizovaný súpis prác a dodávok tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

Čl. 3. Cena diela

Celková cena diela, po navýšení o práce a dodávky navyiac a odpočítaní prác a dodávok nerealizovaných, predstavuje:

Cena diela celkom bez DPH	128 000,00 EUR
DPH 20%	25 600,00 EUR
Cena diela celkom vrátane DPH	153 600,00 EUR

Slovom: Jedenstopäťdesiattritisícšesťsto eur.

Čl. 4. Závěrečné ustanovenia

V ostatných ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a je vyhotovený v troch rovnopisoch, s určením dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác a dodávok

V Kline dňa 20.10.2021

V Námestove dňa 20.10.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Karol Revaj, starosta obce

.....
Ing. František Jendroľ, konateľ

.....
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ